

Task		Risorse Umane	Effort (h)	Costi
1.	Progetto			€ 4.201,54
1.1	Analisi (pianificazione)			€ 1.426,21
1.1.1	Requisiti esterni (funzionali)	Project Manager	1	€ 40
		Team Manager	1	€ 30
		Rete Istituto	1	€ 10
		Computer personale	1	€ 15
		Computer	1	€ 10
1.1.2	Analisi delle esigenze	Project Manager	1	€ 40
		Team Manager	1	€ 30
		Rete Istituto	1	€ 10
		Computer personale	1	€ 15
		Computer	1	€ 10
1.1.3	Brain Storming	Project Manager	1	€ 40
		Team Manager	1	€ 30
		Rete Istituto	1	€ 10
		Computer personale	1	€ 15
		Computer	1	€ 10
1.1.4	Requisiti interni (non funzionali)	Project Manager	3	€ 120
		Team Manager	3	€ 90
		Rete Istituto	3	€ 30
		Computer Personale	3	€ 45
		Computer	3	€ 30
1.1.4.1	Architettura di alto livello	Project Manager	3	€ 120
		Team Manager	3	€ 90
		Rete Istituto	3	€ 30
		Computer Personale	3	€ 45
		Computer	3	€ 30
1.1.5	Studio di fattibilità	Project Manager	7	€ 280
		Team Manager	7	€ 210
		Rete Istituto	7	€ 70
		Computer Personale	7	€ 105
		Computer	7	€ 70
1.1.5.1	WBS	Project Manager	3	€ 120
		Team Manager	3	€ 90
		Rete Istituto	3	€ 30
		Computer Personale	3	€ 45
		Computer	3	€ 30
1.1.5.2	PERT	Project Manager	2	€ 80
		Team Manager	2	€ 60

Rete Istituto	2	€ 20
Computer Personale	2	€ 30
Computer	2	€ 20

1.1.5.3 GANT

Project Manager	3	€ 120
Team Manager	3	€ 90
Rete Istituto	3	€ 30
Computer Personale	3	€ 45
Computer	3	€ 30

1.1.5.4 RBS

Project Manager	3	€ 120
Team Manager	3	€ 90
Rete Istituto	3	€ 30
Computer Personale	3	€ 45
Computer	3	€ 30

1.1.5.5 Matrice delle responsabilità

Project Manager	7	€ 280
Team Manager	7	€ 210
Rete Istituto	7	€ 70
Computer Personale	7	€ 105
Computer	7	€ 70

1.2 PROGETTAZIONE

€ 382,53

1.2.1 Architettura di dettaglio

Project Manager	1	€ 40
Team Manager	1	€ 30
Rete Istituto	1	€ 10
Computer Personale	1	€ 15
Computer	1	€ 10

1.2.2 Integrazione di sistema

Project Manager	5	€ 200
Team Manager	5	€ 150
Rete Istituto	5	€ 50
Computer Personale	5	€ 75
Computer	5	€ 50

1.3 REALIZZAZIONE

€ 1.074,86

1.3.1 Realizzazione codice

Project Manager	5	€ 200
Team Manager	5	€ 150
Rete Istituto	5	€ 50
Computer Personale	5	€ 75
Computer	5	€ 50

Realizzazione GUI

Project Manager	3	€ 120
Team manager	3	€ 90
Rete Istituto	3	€ 30
Computer Personale	3	€ 45

Computer	3	€ 30
----------	---	------

Realizzazione Database

Project Manager	7	€ 280
Team Manager	7	€ 210
Rete Istituto	7	€ 70
Computer Personale	7	€ 105
Computer	7	€ 70

1.4 COLLAUDO & TEST

€ 840

1.4.1 Piano di collaudo

Project Manager	3	€ 120
Team Manager	3	€ 90
Rete Istituto	3	€ 30
Computer Personale	3	€ 45
Computer	3	€ 30

1.4.2 Esecuzione test e documentazione

Project Manager	4	€ 160
Team Manager	4	€ 120
Rete Istituto	4	€ 40
Computer Personale	4	€ 60
Computer	4	€ 40

1.5 RILASCIO

€ 477,94

1.5.1 Generazione istruzioni di installazione

Project Manager	3	€ 120
Team Manager	3	€ 90
Rete Istituto	3	€ 30
Computer Personale	3	€ 45
Computer	3	€ 30

1.5.2 Generazione Manuale Uso

Project Manager	1	€ 40
Team Manager	1	€ 30
Rete Istituto	1	€ 10
Computer Personale	1	€ 15
Computer	1	€ 10

1.5.3 Esempio di funzionamento

Project Manager	2	€ 80
Team Manager	2	€ 60
Rete Istituto	2	€ 20
Computer Personale	2	€ 30
Computer	2	€ 20